



MICR

Mouvement International du Christ Ressuscité

Kara, Togo

CAHIER DES CHARGES

Site Web Officiel — Hub Multimédia Interactif

MICR_Project • Version 1.0

Date : Avril 2026 • Délai : 3 à 6 semaines

Statut : En cours de validation

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte et Vision

Le MICR (Mouvement International du Christ Ressuscité), basé à Kara au Togo, souhaite se doter d'une présence numérique officielle, moderne et évolutive. Le projet MICR_Project vise à concevoir et déployer un site web qui serve de hub multimédia interactif pour l'église.

Ce site a pour ambition de réunir en un seul point d'accès l'ensemble des ressources spirituelles, informationnelles et communautaires du mouvement, à destination aussi bien des membres existants que des nouveaux visiteurs du monde entier.

Nom du projet	MICR_Project
Maître d'ouvrage	Mouvement International du Christ Ressuscité (MICR)
Localisation	Kara, Togo (portée internationale)
Version document	1.0 — Avril 2026
Délai estimé	3 à 6 semaines
Domaine cible	micr-international.org (à confirmer)

1.2 Objectifs Stratégiques

- Créer une vitrine institutionnelle professionnelle pour le MICR
- Offrir un accès centralisé aux prédications (texte, audio, vidéo)
- Faciliter l'annonce et la gestion des programmes et événements
- Développer l'évangélisation en ligne via le numérique
- Permettre le soutien financier des membres via des dons en ligne
- Renforcer l'identité visuelle et la cohérence de marque du MICR

1.3 Public Cible

Membres actifs	Fidèles inscrits cherchant les ressources, le calendrier et les annonces
Nouveaux visiteurs	Personnes découvrant le MICR via les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche
Chercheurs de foi	Personnes en quête de communauté spirituelle, attirées par le contenu évangélique
Donateurs	Membres et sympathisants souhaitant soutenir financièrement le ministère
Administrateurs	Équipe du MICR gérant les publications, événements et contacts

2. Architecture Fonctionnelle

Le site sera organisé autour de six modules fonctionnels prioritaires, chacun répondant à un besoin précis du MICR.

Module	Description	Priorité	Complexité
Accueil & Présentation	Page principale avec bannière hero, statistiques, mission et navigation intuitive	Critique	Faible
Médiathèque	Publication et archivage de prédications en format texte, audio et vidéo (YouTube/Facebook)	Critique	Moyenne
Calendrier & Événements	Agenda des cultes, retraites, séminaires avec rappels et inscriptions	Haute	Moyenne
Module de Dons	Intégration Flooz, Mix by Yas (Mobile Money Togo) et cartes bancaires internationales	Haute	Élevée
Newsletter & Contact	Formulaire de contact, demandes de prière, abonnement à la newsletter	Haute	Faible
Espace Admin	Back-office sécurisé pour la gestion des contenus, médias et utilisateurs	Critique	Élevée
SEO & Évangélisation	Optimisation pour les moteurs de recherche, partage social et contenu évangélique	Moyenne	Faible

2.1 Détail des Modules Principaux

Médiathèque multimédia

- Intégration de lecteurs YouTube et Facebook Live embarqués
- Système de catégories : séries, orateurs, thèmes bibliques
- Fonctionnalité de recherche et de filtrage par date ou intervenant
- Support du format audio avec lecteur intégré (MP3)
- Version texte des messages avec options d'impression et de partage

Module de dons en ligne

- Intégration Flooz (Togocel) et Mix by Yas (Moov Africa)
- Paiement par carte bancaire (Visa, Mastercard) via passerelle sécurisée
- Reçus automatiques par email avec numéro de référence
- Tableau de bord des dons pour l'administration
- Option de dons récurrents mensuels

Calendrier et événements

- Vue mensuelle et liste des événements à venir
- Fiches détaillées : lieu, heure, intervenants, description
- Formulaire d'inscription en ligne et rappels automatiques
- Intégration Google Calendar pour synchronisation

3. Architecture Technique

3.1 Stack Technologique

Couche	Technologie	Justification
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript (Vanilla ou React)	Légèreté, compatibilité universelle, SEO natif
Backend	PHP 8.x (ou Node.js selon hébergeur)	Stack éprouvée, compatible hébergement mutualisé Togo
Base de données	MySQL 8.x (via phpMyAdmin)	Standard universel, facilité d'administration
CMS / Admin	WordPress (optionnel) ou admin custom	Gestion de contenu sans compétences techniques
Hébergement	Serveur HTTPS — OVH, cPanel ou local Togo	Proximité géographique et rapidité de chargement
Email	SMTP via SendGrid ou Brevo (ex-Sendinblue)	Newsletters et notifications automatiques fiables
CDN & Médias	YouTube / Facebook embeds + Cloudflare CDN	Évite la surcharge serveur pour les vidéos lourdes
Sécurité	SSL/TLS, reCAPTCHA, sauvegardes cron quotidiennes	Protection HTTPS obligatoire, anti-spam

3.2 Contraintes Techniques

- HTTPS obligatoire sur l'ensemble du site (certificat SSL)
- Site entièrement responsive : mobile, tablette et desktop
- Score de performance Google PageSpeed > 80/100
- Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données
- Optimisation SEO on-page : balises meta, sitemap.xml, robots.txt
- Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions)
- Temps de chargement < 3 secondes sur connexion 4G standard

3.3 Sécurité et Conformité

- Protection des formulaires par reCAPTCHA v3
- Chiffrement des mots de passe (bcrypt)
- Politique de confidentialité conforme aux bonnes pratiques
- Accès admin restreint par authentification à deux facteurs (2FA)
- Journalisation des accès et actions administratives

4. Identité Visuelle et Charte Graphique

4.1 Palette de Couleurs

Couleur	Code Hex	Usage	Signification
Bleu Marine	#1A3A6B	Nav, titres, CTA principaux	Confiance, profondeur spirituelle
Or	#D4A017	Accents, séparateurs, icônes	Lumière divine, excellence
Bleu Ciel	#B5D4F4	Fonds clairs, badges info	Paix, clarté, espérance
Blanc Pur	#FFFFFF	Fonds de contenu, cartes	Pureté, lisibilité

4.2 Typographie

Police principale	Inter ou Arial — Sans-serif moderne, lisible sur tous appareils
Titres	Inter Bold / 700 — Tailles H1 (32px), H2 (24px), H3 (20px)
Corps de texte	Inter Regular / 400 — 16px, interligne 1.7
Accents éditoriaux	Georgia ou Playfair Display — Citations bibliques et versets

4.3 Composants UI

- Logo : croix stylisée intégrée dans un cercle doré + nom MICR
- Boutons CTA : fond marine avec texte blanc, variante dorée pour actions secondaires
- Cartes de contenu : fond blanc, bordure grise légère, ombre douce au survol
- Icônes : set Heroicons ou Font Awesome (style outline)
- Images : photos de communauté, graphiques bibliques, illustrations spirituelles libres de droit

5. Workflow de Réalisation

Le projet est découpé en 6 phases séquentielles sur une durée de 3 à 6 semaines. Chaque phase produit des livrables concrets validés avant passage à la suivante.

Phase	Durée	Tâches principales	Livrables	Statut
Phase 1 Cadragea nalyse	3 jours	Validation CDC, choix hébergeur, choix CMS, configuration DNS, achat domaine	CDC validé, domaine actif, environnement de dev configuré	À faire
Phase 2 Maquetta ge	4 jours	Wireframes Figma, maquette haute-fidélité, validation charte graphique, revue client	Maquettes approuvées (desktop + mobile), charte graphique	À faire
Phase 3 Intégratio n Front	7 jours	HTML/CSS responsive, navigation, pages statiques, composants UI, hero, cartes	Pages intégrées : Accueil, À propos, Contact, 404	À faire
Phase 4 Développ ement Back	10 jours	Back-office admin, médiathèque, calendrier, formulaires, newsletter, module dons	Fonctionnalités back actives et testées	À faire
Phase 5 Tests & SEO	4 jours	Tests cross-navigateurs, audit PageSpeed, optimisation SEO, sécurité HTTPS, reCAPTCHA	Rapport de tests, score SEO > 80, site sécurisé	À faire
Phase 6 Mise en ligne	2 jours	Déploiement production, DNS final, sauvegardes automatiques, formation admin MICR	Site en ligne, documentation d'utilisation, formation équipe	À faire

5.1 Détail Phase par Phase

Phase 1 — Cadrage et Analyse (Jours 1-3)

1. Réunion de lancement avec l'équipe MICR
2. Validation et signature du présent cahier des charges
3. Choix et achat du nom de domaine (micr-international.org ou équivalent)
4. Sélection et configuration de l'hébergeur (OVH recommandé pour la France/Afrique)
5. Mise en place de l'environnement de développement (local + staging)
6. Installation des outils : VS Code, Git, phpMyAdmin, FTP

Phase 2 — Maquettage UI/UX (Jours 4-7)

7. Création des wireframes de toutes les pages principales
8. Design haute-fidélité sur Figma (palette marine/or/blanc)
9. Prototype interactif pour validation client
10. Définition du guide de style (boutons, typographie, espacement)
11. Validation officielle des maquettes avant développement

Phase 3 — Intégration Front-End (Jours 8-14)

12. Structure HTML sémantique (SEO-friendly)
13. CSS responsive avec breakpoints mobile (375px), tablette (768px), desktop (1280px)
14. Intégration de la navigation, du hero animé et des composants de base
15. Pages : Accueil, À propos du MICR, Prédications, Événements, Contact, Soutien
16. Optimisation des images (WebP, lazy loading)

Phase 4 — Développement Back-End (Jours 15-24)

17. Configuration du CMS ou développement du back-office custom
18. Module médiathèque : upload, catégorisation, lecteurs audio/vidéo
19. Intégration YouTube API pour la diffusion des prédications
20. Calendrier des événements avec base de données
21. Formulaire de contact et demande de prière avec envoi email
22. Système de newsletter (double opt-in, désabonnement)
23. Intégration des passerelles de paiement : Flooz, Mix by Yas, carte bancaire

Phase 5 — Tests, SEO et Sécurité (Jours 25-28)

24. Tests fonctionnels de tous les modules
25. Tests cross-navigateurs et multi-devices
26. Audit de performance Google PageSpeed (objectif > 80/100)
27. Installation et configuration du certificat SSL
28. Mise en place du sitemap.xml et du fichier robots.txt
29. Optimisation des balises meta, OpenGraph et Schema.org
30. Test de sécurité : injection SQL, XSS, CSRF

Phase 6 — Déploiement et Formation (Jours 29-30+)

31. Migration de l'environnement de staging vers la production
32. Configuration DNS finale et propagation
33. Activation des sauvegardes automatiques quotidiennes
34. Rédaction du guide d'utilisation de l'interface admin
35. Formation de l'équipe MICR à la gestion du site
36. Livraison officielle et recette

6. Intégration de l'Intelligence Artificielle

Conformément à la vision du projet, des agents IA seront intégrés pour optimiser la conception et la gestion du site MICR.

Chatbot d'accueil	Assistant IA disponible 24h/24 pour répondre aux questions des visiteurs, orienter vers les ressources et recevoir les demandes de prière
Génération de contenu	Aide à la rédaction des descriptions d'événements, des résumés de prédications et des textes éditoriaux
Modération automatique	Filtrage automatique des messages du formulaire de contact (anti-spam intelligent)
Suggestions SEO	Analyse et recommandations automatiques pour l'optimisation du référencement
Traduction	Traduction automatique du contenu en anglais et autres langues pour l'audience internationale

7. Budget Estimatif

Les estimations ci-dessous sont indicatives et doivent être confirmées lors du cadrage final.

Poste	Détail	Coût min (FCFA)	Coût max (FCFA)
Nom de domaine	Enregistrement 1 an (.org/.com)	15 000	25 000
Hébergement web	Serveur partagé ou VPS, 1 an	30 000	80 000
Certificat SSL	Let's Encrypt (gratuit) ou premium	0	20 000
Développement Front	Intégration HTML/CSS responsive	150 000	300 000
Développement Back	CMS, médiathèque, dons, formulaires	200 000	450 000
Intégration paiements	Flooz, Mix by Yas, CB (frais setup)	50 000	150 000
Maquettage UI/UX	Design Figma complet	80 000	180 000
Formation & Support	Formation admin MICR, 3 mois support	60 000	120 000
TOTAL ESTIMÉ		585 000	1 325 000

8. Critères de Succès et KPI

Performance technique	Score Google PageSpeed > 80, temps de chargement < 3s, disponibilité > 99%
Référencement SEO	Apparition dans les 10 premiers résultats Google pour 'MICR Kara

	Togo' dans les 3 mois
Engagement utilisateur	Taux de rebond < 60%, durée de session > 2 minutes
Croissance communauté	+100 abonnés newsletter dans le 1er mois suivant le lancement
Dons en ligne	Fonctionnalité de dons opérationnelle dès la 1ère semaine de mise en ligne
Accessibilité mobile	100% des fonctionnalités accessibles sur smartphone Android/iOS

9. Responsabilités et Parties Prenantes

Maître d'ouvrage (MICR)	Validation des livrables à chaque phase, fourniture des contenus (textes, photos, vidéos), prise de décision finale
Chef de projet	Coordination des phases, respect du planning, communication avec le MICR
Développeur(s)	Réalisation technique front-end et back-end, tests et déploiement
Designer UI/UX	Maquettes, charte graphique, expérience utilisateur
Responsable contenu MICR	Publication des prédications, gestion des événements, modération
Prestataire paiement	Intégration et certification des passerelles Flooz, Mix by Yas

10. Conditions et Validation

Ce cahier des charges constitue le document de référence du projet MICR_Project. Toute modification substantielle du périmètre devra faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties.

Conditions de livraison

- Livraison du code source complet via dépôt Git privé
- Documentation technique et guide d'utilisation admin inclus
- 3 mois de support technique post-livraison
- Formation de 2 membres de l'équipe MICR à la gestion du back-office

Propriété intellectuelle

- Le MICR est propriétaire de l'ensemble du site, des contenus et des données
- Les licences des outils tiers (WordPress, plugins) restent sous leur licence respective
- Le code développé sur mesure appartient exclusivement au MICR

Pour le MICR Nom : _____	Pour le prestataire Nom : _____
Fonction : _____	Fonction : _____
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : _____